



Staatliches Bauamt Nürnberg
Postfach 47 57 • 90025 Nürnberg

Informationsschreiben zur Baumaßnahme

Sanierung der Ortsdurchfahrt Höchststadt im Zuge der B470

Sehr geehrte Damen und Herren,

derzeit laufen die Arbeiten im 1. Bauabschnitt auf Hochtouren. Die ausführende Firma und die Arbeiter der Wasserversorgung der Stadt Höchststadt arbeiten derzeit Hand in Hand, um die Verlegung der neuen Wasserleitung rasch abschließen zu können.

Während der Aushubarbeiten wurde jedoch festgestellt, dass die Hausanschlüsse der Kanalleitungen, die Leitung der Straßenabläufe und die Stromleitungen mit einem massiven Betonpaket ummantelt sind. Um die Wasserleitung darunter verlegen zu können, muss der Beton zunächst aufwendig entfernt werden. Zudem muss aus brandschutzfachlichen Gründen ein neuer Oberflur-Hydrant aufgestellt und angeschlossen werden. Für eine gute Entwässerung der Straße müssen zusätzliche Straßeneinläufe geschaffen werden.

Diese unvorhersehbaren Zusatzmaßnahmen können nicht mehr in dem ursprünglich angesetzten Zeitpuffer ausgeführt werden. Der 1. Bauabschnitt verlängert sich daher von Ende September auf Mitte Oktober. Alle Beteiligten sind tatkräftig engagiert die Arbeiten rasch voranzutreiben.

Wir sind uns aber auch im Klaren, dass die Bauzeitverlängerung für Sie weitere Einschränkungen bedeuten. Gleichwohl steht Ihnen und Ihren Kunden nach der Baumaßnahme eine umfassend sanierte Bundesstraße zur Verfügung.

Wir bitten dahingehend um Ihr Verständnis und bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne weiterhin zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Daniela Latzel (Baurätin)

Amtssitz
Staatliches Bauamt Nürnberg
Postfach 47 57 90025 Nürnberg
Zollhof 6 90443 Nürnberg
☎ 0911-24294-0
☎ 0911-24294-699

Dienstgebäude Straßenbau
Zollhof 3
90443 Nürnberg

E-Mail und Internet
poststelle@stban.bayern.de
www.stban.bayern.de